

深圳艺术学校舞蹈表演专业“中国古典舞基础训练课（身韵初级）”省级在线精品课程建设项目资金使用和管理总结

深圳艺术学校

一、项目基本情况

深圳艺术学校舞蹈表演专业致力于培养具有较高艺术素养和专业技能的舞蹈人才。为提升教学质量，推动教育信息化，2021年，深圳艺术学校舞蹈表演专业申报“2021年省中等职业教育教学质量与教学改革工程”在线精品课程并获立项，建设期从2022年5月25日至2024年5月24日。建设期间，学校领导高度重视，为项目建设提供资金、设备、制度等支持。通过2年建设，启动了舞蹈表演专业省级在线精品课程建设项目。该项目旨在打造一批高质量的在线课程资源，为学生提供更加便捷、高效的学习方式。

二、资金来源及预算安排

（一）资金来源

本项目资金主要来源于深圳市财政拨款和学校自筹资金。

（二）预算安排

项目预算主要包括课程录制与制作费用、教学资源开发费用、教师培训费用、学生竞赛、平台建设与维护费用、交流推广、课程开发、教法创新等。具体预算分配如下表所示：

序号	建设任务	预算 (单位:元)	投入 (单位:元)	完成率
1	强化课程负责人及课程团队建设	10000.00	10000.00	100.00%
2	优化课程教学设计与方法	20000.00	50632.00	253.16%
3	改革课程教学内容	20000.00	24509.00	122.55%
4	丰富课程教学活动、完善课程教学评价	20000.00	60700.62	303.50%
5	丰富课程教学资源	80000.00	83000.00	103.75%
6	提升课程教学效果与影响	20000.00	20000.00	100.00%
7	规范课程平台支持服务	10000.00	10000.00	100.00%
8	特色创新	10000.00	10861.90	108.62%
9	其他	10000.00	10000.00	100.00%
10	合计	200000.00	279703.52	139.85%

三、资金使用情况

(一) 课程录制与制作

投入资金用于聘请专业的拍摄团队，对舞蹈表演专业的核心课程进行录制和后期制作。确保课程视频的画质清晰、声音清晰，内容丰富、生动。

(二) 教学资源开发

部分资金用于开发教学课件、教案、试题库等教学资源。这些资源丰富课程内容，提高了教学效果。

教师培训：组织教师参加在线教学培训，提升教师的信息化教学能力。培训内容包括在线课程设计、教学方法创新、教学平台使用等。

学生实践：丰富课程教学获得，完善课程教学评价。

课程创新：课程的守正创新，广泛服务社会，提高课程价值。

（三）平台建设与维护

投入资金建设在线教学平台，确保平台的稳定性和安全性。同时，定期对平台进行维护和升级，以满足教学需求。

四、资金管理措施

（一）建立健全资金管理制度

制定了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。确保资金使用合法、合规、合理。

（二）加强资金预算管理

严格按照预算安排使用资金，不得超预算支出。对项目资金进行动态监控，及时调整预算，确保资金使用效益最大化。

（三）规范资金审批流程

资金使用需经过严格的审批流程，由项目负责人提出申请，经学校相关部门审核后，报学校领导审批。确保资金使用的合理性和必要性。

（四）加强资金监督检查

定期对项目资金使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。同时，接受上级部门的审计和监督，确保资金使用安全。

五、项目成效

（一）提升了教学质量

通过在线精品课程的建设，丰富了教学资源，创新了教学方法，提高了教学质量。学生可以随时随地进行学习，满足了个性化学习需求。

（二）培养了教师队伍

教师通过参与项目建设，提升了信息化教学能力和专业素养。为学校培养了一支高素质的教师队伍。

（三）丰富了教育信息化

项目建设丰富了学校教育信息化进程，为学校其他专业的在线课程建设提供了经验和借鉴。

（四）推动了竞赛发展

项目建设保障了各项高水平竞赛的质量，形成高质量教学成果。

六、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

资金使用进度不均衡，部分项目资金使用进度较慢。

资金管理还存在一些薄弱环节，如审批流程不够优化、监督检查不够到位等。

项目建设过程中，对市场调研不够充分，导致部分资源开发成本较高。

（二）改进措施

加强资金使用进度管理，合理安排项目进度，确保资金

使用均衡。

进一步完善资金管理制度，优化审批流程，加强监督检查，确保资金使用安全。

加强市场调研，充分了解市场行情，合理控制资源开发成本。

七、总结和下一步工作计划

深圳艺术学校舞蹈表演专业省级在线精品课程建设项目资金使用和管理总体情况良好。通过项目建设，提升了教学质量，培养了教师队伍，推动了教育信息化进程。在项目实施过程中，学校建立了健全的资金管理制度，加强了资金预算管理和监督检查，确保了资金使用安全。同时，学校也认识到项目建设中存在的问题，并采取了相应的改进措施。未来，学校将继续加强在线精品课程建设，不断提升教学质量和教育信息化水平。